

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Карымкарская средняя общеобразовательная школа»

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ «Карымкарская СОШ»
С.Я.Хургунова



**План по реализации проекта
«Школа-ВУЗ-предприятие» в рамках реализации
соглашений с ПАО «Сургутнефтегаз» и ФГБОУ
ВО «Тюменский индустриальный университет» на
2017-2018 уч.г.**

п.Карымкары, 2017 г.

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Карымкарская средняя общеобразовательная школа»**

Направление проекта: Создание модели сетевого взаимодействия для обеспечения профессиональной ориентации обучающихся

Тема проекта: Проект «Школа-ВУЗ-предприятие» в рамках реализации соглашений с ПАО «Сургутнефтегаз» и ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» на 2017-2022 годы

С 2017-2018 учебного года в МКОУ «Карымкарская СОШ» открыт предпрофильный класс с углубленным изучением таких дисциплин, как математика, физика, химия и информатика. Инициаторами программы выступают родители обучающихся, которые в будущем выбирают профессии нефтегазового направления.

Приказом Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района от 15.10.2018г №767-од «О присвоении статуса муниципальной опорной площадки» муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Карымкарская средняя общеобразовательная школа» присвоен статус муниципальной опорной площадки по реализации форм и технологий предпрофильного и профильного обучения в рамках проекта «Школа-ВУЗ-предприятие».

Данные о лицах, ответственных за деятельность муниципальной опорной площадки (МОП) в 2017-2018 учебном году:

ФИО	Должность / должность в проекте	Образование	Педагогический стаж	Основные обязанности по проекту
Хургунова Светлана Яковлевна	Директор / руководитель МОП, руководитель проекта	Высшее	28 лет	Создание условий для деятельности МОП Организация работы по подготовке методической и нормативной базы МОП
Мальцева Лариса Анатольевна	Учитель физики, математики, информатики / член рабочей группы по реализации проекта	Высшее	24 года	- Участие в составлении учебной программы МОП. - Участие в составлении отчетной документации о работе МОП. - Организация учебных занятий, создание условий для обучающихся.
Дмитриева Лианелла Валентиновна	Заместитель директора по ВР / член рабочей группы по реализации проекта	Высшее	17 лет	- Подготовка и проведение обучающего занятия. - Психолого-педагогическое консультирование, в том числе с элементами дистанционного взаимодействия.
Мудрецова Нина Олеговна	Педагог-психолог / член рабочей группы	Высшее	38 лет	- Разработка стартовых

	по реализации проекта			анкет, обобщение результата. - Подготовка и обобщение методических материалов по теме МОП
--	-----------------------	--	--	--

Партнеры в реализации программы

1. ПАО "Сургутнефтегаз", основание - соглашение о сотрудничестве между ПАО "Сургутнефтегаз" и МКОУ "Карымкарская СОШ" от 13.07.2018г. Перечень лиц, вовлеченных в реализацию проекта:
 1. Кириленко М.Ф., заместитель генерального директора ПАО "Сургутнефтегаз" по кадрам
 2. Горбунов И.Н., начальник НГДУ "Быстринскнефть" ПАО "Сургутнефтегаз"
 3. Голодюк В.И., заместитель начальника НГДУ "Быстринскнефть" ПАО "Сургутнефтегаз"
 4. Конаков С.В., начальник Рогожниковского месторождения НГДУ "Быстринскнефть" ПАО "Сургутнефтегаз"
 5. Никулин Е.Н., заместитель начальника Рогожниковского месторождения НГДУ "Быстринскнефть" ПАО "Сургутнефтегаз"

2. ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», основание - соглашение о сотрудничестве от 31.05.2018г. Перечень лиц, вовлеченных в реализацию проекта:
 1. Мальшаков А.В., начальник Управления профориентации и довузовской подготовки ФГБОУ ВО «ТИУ»
 2. Акжолов А.А., руководитель Школы инженерного резерва ФГБОУ ВО «ТИУ»

Этапы реализации проекта:

Этапы	Задачи	Сроки исполнения	Ответственные
I этап. Подготовительный	1.Создание комплекса условий для эффективной и качественной деятельности по реализации программы «Нефтегазкласс» 2. Реализация программы «Нефтегазкласс» в режиме апробации	2017-2018 учебный год	Директор Хургунова С.Я. Члены рабочей группы по реализации программы
II этап. Основной	Реализация программы «Нефтегазкласс» в основном режиме в сотрудничестве с партнерами по реализации программы	2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год	Директор Хургунова С.Я. Члены рабочей группы по реализации программы Педагоги
III этап. Аналитический	Анализ и оценка результатов работы по реализации программы «Нефтегазкласс»	2021-2022 учебный год	Директор Хургунова С.Я. Члены рабочей группы по реализации

			программы
--	--	--	-----------

План реализации программы «Нефтегазкласс» в 2017-2018 учебном году
I этап. Подготовительный

№ п/п	Содержание работы (мероприятия)	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Отметка об исполнении
Организационно-нормативная деятельность				
1.	Проведение педагогического совета по теме проекта, создание рабочей группы	Июнь 2017г	Директор Хургунова С.Я.	Протокол педсовета от 10.06.2017г №9
2.	Разработка необходимых нормативных документов: локальных актов, проектов договоров с потенциальными партнерами	Июль 2017г	Рабочая группа	Выполнено
3.	Разработка проекта программы для представления потенциальным партнерам	Август 2017г	Рабочая группа	Заключение предварительного договора с ООО «Сургутнефтегаз» 07.09.2017г
4.	Сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 7 класса для обучения в предпрофильном классе нефтегазового направления	Август 2017г	Рабочая группа	Формирование класса к 01.09.2017г
5.	Подготовка плана внеурочной деятельности 7 класса для реализации проекта «Нефтегазкласс»	Июнь-август 2017г	Рабочая группа	Утверждение плана ВД
6.	Подготовка к торжественному открытию «Нефтегазкласса» с участием главы Октябрьского района Куташовой А.П., руководства НГДУ «Быстринскнефть»	Сентябрь 2017г	Дмитриева Л.В., Мальцева Л.А.	Торжественное открытие состоялось 22.09.2017г.
Методическая деятельность. Диссеминация опыта работы.				
7.	Подбор и разработка диагностических материалов для выявления проблем, возникающих в процессе профессионального самоопределения обучающихся	В течение года	Рабочая группа	Индивидуальная работа с педагогами, обучающимися
8.	Разработка рабочих программ внеурочной	До 01.10.2017г	Рабочая группа	Разработаны и утверждены 5

	деятельности, направленных на реализацию проекта «Нефтегазкласс»			программ ВД
9.	Выступление на Августовском совещании педагогов Октябрьского района. Интерактивная площадка №5. «Профориентация в образовательной организации: осознанный путь к профессии, дорога к мастерству!». Участие в выставке «Достижения и инновации в образовании»	Август 2018г	Хургунова С.Я. Дмитриева Л.В.	27-28.08.2018г. на базе МКОУ «Приобская СОШ». Подготовлены: выступление, презентация, видеоролик, буклеты, раздаточный рекламный материал
Образовательная деятельность. Учебные занятия, проводимые специалистами ПАО «Сургутнефтегаз». Учебно-производственные экскурсии.				
10.	Учебно-практическое занятие №1 специалистов ПАО «Сургутнефтегаз» (на базе школы). Нефть, газ, их состав и физико-химические свойства. Основные гипотезы происхождения нефти и газа. 1 час	Ноябрь 2017г	Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть», Хургунова С.Я., директор	Занятие проведено 21.11.2017г Чирковым М.В., зам.главного геолога НГДУ «Быстринскнефть»
11.	Учебно-производственная экскурсия №1 на Рогожниковское месторождение НГДУ «Быстринскнефть». Знакомство с организацией добычи нефти. 3 часа.	Декабрь 2017г	Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть», Хургунова С.Я., директор	12.12.2017г экскурсия проведена начальником Рогожниковского месторождения Конаковым С.В.
12.	Учебно-практическое занятие №2 специалистов ПАО «Сургутнефтегаз» (на базе школы). Геологоразведка и бурение нефтяных скважин. Конструкции скважин. 2 часа.	Февраль 2018г	Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть», Хургунова С.Я., директор	07.02.2018г Занятие проведено зам.начальника Рогожниковского месторождения Никулиным Е.Н.
13.	Учебно-производственная экскурсия №2 на	Февраль-март 2018г	Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть», Хургунова С.Я.,	08.02.2018г Занятие проведено зам.начальника Рогожниковского

	Рогожниковское месторождение НГДУ «Быстринскнефть». Геологоразведка и бурение скважин. 3 часа.		директор	месторождения Никулиным Е.Н.
14.	Учебно-практическое занятие №3 специалистов ПАО «Сургутнефтегаз» (на базе школы). Методы добычи нефти и газа. Способы эксплуатации скважин. 2 часа	Апрель 2018г	Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть», Хургунова С.Я., директор	08.02.2018г Занятие проведено гл.инженером Рогожниковского месторождения Данькиным Ю.П.
15.	Учебно-производственная экскурсия №3 в г.Сургут. Знакомство с системой организации управления нефтегазовым предприятием, историко-архивной и музейной деятельностью предприятия, организацией быта и отдыха сотрудников, реализацией молодежной политики в предприятии. 3 дня.	Май 2018г	Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть», Хургунова С.Я., директор	15-17 мая 2018г проведена 3-дневная экскурсия в г.Сургут. Отв. Голодюк В.И., Дмитриева Л.В., Мальцева Л.А. Количество обучающихся – 20 чел.
Образовательная деятельность. Реализация программ внеурочной деятельности в рамках проекта «Нефтегазкласс». Проектно-исследовательская деятельность обучающихся.				
16.	Реализация программы по занимательной физике «Искусство измерять»	В течение года	Мальцева Л.А.	Проведено 34 занятия в 8-10 классах
17.	Реализация программы по занимательной химии «Необычное в привычном»	В течение года	Дмитриева Л.В	Проведено 34 занятия в 8-10 классах
18.	Реализация программы по занимательной математике «Логические основы математики»	В течение года	Мальцева Л.А.	Проведено 34 занятия в 8-10 классах
19.	Реализация	В течение года	Мальцева Л.А.	Проведено 34 занятия в 7-11

	профориентационной программы «Удивительный мир профессий»			классах
20.	Реализация психолого-педагогической программы «Я принимаю выбор»	В течение года	Мудрецова Н.О.	Проведено 34 занятия в 5-11 классах
21.	Учебно-исследовательская деятельность обучающихся	В течение года, в рамках урочной и внеурочной деятельности	Писарева Т.Ю., методист	Проект Куринного Ивана, Акулова Булата «Английский для нефтяников» представлен на школьную НПК 2018г.
Информационная деятельность				
22.	Обеспечение информационной открытости инновационной деятельности (публикации в СМИ, в инстаграм-аккаунте)	В течение года	Хургунова С.Я.	4 публикации в районной газете «Октябрьские вести», 7 публикаций в инстаграм-аккаунте школы
23.	Размещение нормативных документов по деятельности Нефтегазкласса на сайте школы, на сайте УОиМП	В течение года	Хургунова С.Я.	7 публикаций в на официальном сайте школы, 4 публикации на сайтах администрации района, УОиМП
24.	Информирование педагогической и родительской общественности о деятельности Нефтегазкласса	В течение года	Хургунова С.Я.	Отчеты на педсоветах, общешкольных родительских собраниях
Деятельность по организации взаимодействия и развитию партнерских отношений				
25.	Установление партнерских взаимоотношений с производственным предприятием – ПАО «Сургутнефтегаз»	В течение года	Хургунова С.Я.	В сентябре 2017г подписан договор о намерениях. 13.07.2018г подписано Соглашение о сотрудничестве с ПАО «Сургутнефтегаз»
26.	Установление взаимодействия с ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет». Подготовка к подписанию договора о сотрудничестве.	В течение года	Хургунова С.Я. Мальцева Л.А.	31.05.2018г в школе побывала делегация из Тюменского индустр. Университета в составе 3 чел. и подписано

				Соглашение о сотрудничестве
Аналитическая деятельность				
27.	Анализ работы по проекту «Нефтегазкласс» в 1 полугодии 2017-2018 учебного года	Январь 2018г	Рабочая группа	Подготовлено выступление на педсовете 25.01.2018г.
28.	Анализ работы по проекту «Нефтегазкласс» в 2017-2018 учебном году: успехи, проблемы, перспективы.	Июнь 2018г	Рабочая группа	Подготовлено выступление на педсовете 20.06.2018г. и выступление на общешкольном родительском собрании в сентябре 2018г