

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Карымкарская средняя общеобразовательная школа»



Директор МКОУ «Карымкарская СОШ»
С.Я.Хургунова

**План по реализации проекта
«Школа-ВУЗ-предприятие» в рамках реализации
соглашений с ПАО «Сургутнефтегаз» и ФГБОУ
ВО «Тюменский индустриальный университет» на
2018-2019 уч.г.**

п.Карымкары, 2018 г.

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Карымкарская средняя общеобразовательная школа»**

Направление проекта: Создание модели сетевого взаимодействия для обеспечения профессиональной ориентации обучающихся

Тема проекта: Проект «Школа-ВУЗ-предприятие» в рамках реализации соглашений с ПАО «Сургутнефтегаз» и ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» на 2017-2022 годы

С 2017-2018 учебного года в МКОУ «Карымкарская СОШ» открыт предпрофильный класс с углубленным изучением таких дисциплин, как математика, физика, химия и информатика. Инициаторами программы выступают родители обучающихся, которые в будущем выбирают профессии нефтегазового направления.

Приказом Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района от 15.10.2018г №767-од «О присвоении статуса муниципальной опорной площадки» муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Карымкарская средняя общеобразовательная школа» присвоен статус муниципальной опорной площадки по реализации форм и технологий предпрофильного и профильного обучения в рамках проекта «Школа-ВУЗ-предприятие».

Данные о лицах, ответственных за деятельность муниципальной опорной площадки (МОП) в 2018-2019 учебном году:

ФИО	Должность / должность в проекте	Образование	Педагогический стаж	Основные обязанности по проекту
Хургунова Светлана Яковлевна	Директор / руководитель МОП, руководитель проекта	Высшее	28 лет	Создание условий для деятельности МОП Организация работы по подготовке методической и нормативной базы МОП
Мальцева Лариса Анатольевна	Учитель физики, математики, информатики / член рабочей группы по реализации проекта	Высшее	24 года	- Участие в составлении учебной программы МОП. - Участие в составлении отчетной документации о работе МОП. - Организация учебных занятий, создание условий для обучающихся.
Дмитриева Лианелла Валентиновна	Заместитель директора по ВР / член рабочей группы по реализации проекта	Высшее	17 лет	- Подготовка и проведение обучающего занятия. - Психолого-педагогическое консультирование, в том числе с элементами дистанционного взаимодействия.
Мудрецова Нина Олеговна	Педагог-психолог / член рабочей группы	Высшее	38 лет	- Разработка стартовых анкет, обобщение

	по реализации проекта		результата. - Подготовка и обобщение методических материалов по теме МОП
--	-----------------------	--	---

Партнеры в реализации программы

1. ПАО "Сургутнефтегаз", основание - соглашение о сотрудничестве между ПАО "Сургутнефтегаз" и МКОУ "Карымкарская СОШ" от 13.07.2018г. Перечень лиц, вовлеченных в реализацию проекта:
 1. Кириленко М.Ф., заместитель генерального директора ПАО "Сургутнефтегаз" по кадрам
 2. Горбунов И.Н., начальник НГДУ "Быстринскнефть" ПАО "Сургутнефтегаз"
 3. Голодюк В.И., заместитель начальника НГДУ "Быстринскнефть" ПАО "Сургутнефтегаз"
 4. Конаков С.В., начальник Рогожниковского месторождения НГДУ "Быстринскнефть" ПАО "Сургутнефтегаз"
 5. Никулин Е.Н., заместитель начальника Рогожниковского месторождения НГДУ "Быстринскнефть" ПАО "Сургутнефтегаз"
2. ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», основание - соглашение о сотрудничестве от 31.05.2018г. Перечень лиц, вовлеченных в реализацию проекта:
 1. Мальшаков А.В., начальник Управления профориентации и довузовской подготовки ФГБОУ ВО «ТИУ»
 2. Акжолов А.А., руководитель Школы инженерного резерва ФГБОУ ВО «ТИУ»

Этапы реализации проекта:

Этапы	Задачи	Сроки исполнения	Ответственные
I этап. Подготовительный	1.Создание комплекса условий для эффективной и качественной деятельности по реализации программы «Нефтегазкласс» 2. Реализация программы «Нефтегазкласс» в режиме апробации	2017-2018 учебный год	Директор Хургунова С.Я. Члены рабочей группы по реализации программы
II этап. Основной	Реализация программы «Нефтегазкласс» в основном режиме в сотрудничестве с партнерами по реализации программы	2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год	Директор Хургунова С.Я. Члены рабочей группы по реализации программы Педагоги
III этап. Аналитический	Анализ и оценка результатов работы по реализации программы «Нефтегазкласс»	2021-2022 учебный год	Директор Хургунова С.Я. Члены рабочей группы по реализации программы

План реализации программы «Нефтегазкласс» в 2018-2019 учебном году

II этап. Основной. 1-й год.

№ п/п	Содержание работы (мероприятия)	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Отметка об исполнении
Организационно-нормативная деятельность				
1.	Планирование совместной деятельности с ПАО «Сургутнефтегаз» на 2018-2019 уч.г.	Август 2018г	Директор Хургунова С.Я.	План реализации программы на 2018-2019 уч.г.
2.	Планирование совместной деятельности с ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» на 2018-2019 уч.г.	Август 2018г	Директор Хургунова С.Я.	План реализации программы на 2018-2019 уч.г.
3.	Комплектование списка обучающихся в «Нефтегаз-классе» на 2018-2019 уч.г.	Август 2018г	Рабочая группа	Формирование класса к 01.09.2018г
4.	Комплектование списка обучающихся в Индустриальном классе ФГБОУ ВО «ТИУ» на 2018-2019 уч.г.	Август 2018г	Рабочая группа	Согласование списков с ФГБОУ ВО «ТИУ» к 01.09.2018г
5.	Утверждение плана внеурочной деятельности для реализации проекта «Нефтегазкласс»	Август 2018г	Рабочая группа	Утверждение плана ВД
Методическая деятельность. Диссеминация положительного опыта работы				
6.	Подбор и разработка диагностических материалов для выявления проблем, возникающих в процессе профессионального самоопределения обучающихся	В течение года	Рабочая группа	Индивидуальная работа с педагогами, обучающимися
7.	Разработка рабочих программ внеурочной деятельности, направленных на реализацию проекта «Нефтегазкласс» в 2018-2019 уч.г.	До 10.09.2018г	Рабочая группа	Разработаны и утверждены 5 программ ВД
8.	Проведение муниципального методического семинара «Проект «Школа-ВУЗ-предприятие» как основа профессионального самоопределения, система организации предпрофильного и профильного обучения	Февраль 2019г	Рабочая группа	12.02.2019г проведен муниципальный семинар. Участники – МКУ «ЦРО», СОШ №7, Малоатлымская СОШ, Большелеушинская СОШ, Сергинская

				СОШ, Приобская СОШ
9.	Участие в выставочной экспозиции муниципальных образований в г.Ханты-Мансийске, организованной в рамках Августовского совещания педагогов ХМАО-Югры «Образовательная экосистема Югры: курс на индивидуализацию, персонализацию и персонификацию образовательной деятельности»	Август 2019г	Хургунова С.Я. Мальцева Л.А.	Выставка состоялась 29.08.2019г. в выставочном центре «Югра-ЭКСПО». Подготовлены: видеоролик, баннер по проекту «Нефтегазкласс», 4 вида буклетов, раздаточный рекламный материал
Образовательная деятельность. Учебные занятия, проводимые специалистами ПАО «Сургутнефтегаз». Учебно-производственные экскурсии.				
10.	Учебно-практическое занятие №1 специалистов ПАО «Сургутнефтегаз» (на базе школы). «Особенности бурения нефтяных и газовых скважин». 2 часа	Октябрь-ноябрь 2018г	Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть», Хургунова С.Я., директор	Занятие провел 15.11.2017г Гутов М.Н., инженер-технолог 1 категории Службы контроля качества бурения НГДУ «Быстринскнефть»
11.	Учебно-производственная экскурсия №1 на Рогожниковское месторождение НГДУ «Быстринскнефть». 1. Знакомство с профессиями, связанными с бурением нефтяных и газовых скважин. 1 час 2.Получение практических знаний о работе на буровых.. 3 часа.	Ноябрь 2018г	Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть», Хургунова С.Я., директор	22.01.2019г проведена экскурсия на буровую станцию месторождения им.Байбакова заместителем начальника Рогожниковского месторождения Никулиным Е.Н. Участники – 20 обучающихся
12.	Учебно-практическое занятие №2 специалистов ПАО «Сургутнефтегаз» (на базе школы). Экологические нормы и требования в нефтегазодобывающей отрасли. 2 часа.	Февраль 2019г	Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть», Хургунова С.Я., директор	12.02.2019г Занятия проведены Недбайло М.В., инженером-технологом группы ПЭК НГДУ «Быстринскнефть» и начальником Рогожниковского месторождения Конаковым С.В.
13.	Учебно-	Февраль 2019г	Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ	12.02.2019г Занятия проведены

	практическое занятие №3 специалистов ПАО «Сургутнефтегаз» (на базе школы). Способы получения электрической энергии на нефтегазовом месторождении. 2 часа		«Быстринскнефть», Хургунова С.Я., директор	Фахретдиновым Д.М., начальником произв.службы Управления электросетевого хозяйства НГДУ «Быстринскнефть» и начальником Рогожниковского месторождения Конаковым С.В.
14.	Учебно-производственная экскурсия №2 на Рогожниковское месторождение НГДУ «Быстринскнефть». 1. Знакомство с водоочистными сооружениями. 1 час 2.Получение практических знаний о работе лаборантов, других сотрудников. 3 часа.	Февраль-март 2019г	Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть», Хургунова С.Я., директор	17.05.2019г Учебная экскурсия проведена зам.начальника Рогожниковского месторождения Никулиным Е.Н. с участием инженера-технолога и лаборанта ВОС. Количество обучающихся – 20 чел.
15.	Учебно-производственная экскурсия №3 . Знакомство с Газотурбинной электростанцией №3 (ГТЭС-3) Рогожниковского месторождения. 3 часа.	Май 2019г	Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть», Хургунова С.Я., директор	20.05.2019г проведена экскурсия на ГТЭС-3 зам.начальника Рогожниковского месторождения Никулиным Е.Н. Количество обучающихся – 20 чел.
Образовательная деятельность. Реализация программ внеурочной деятельности в рамках проекта «Нефтегазкласс». Проектно-исследовательская деятельность обучающихся.				
16.	Реализация программы по занимательной физике «Искусство измерять». 2-й год обучения	В течение года	Мальцева Л.А.	Проведено 34 занятия в 8-10 классах
17.	Реализация программы по занимательной химии «Необычное в привычном». 2-й год обучения	В течение года	Дмитриева Л.В	Проведено 34 занятия в 8-10 классах
18.	Реализация программы по занимательной математике «Логические основы	В течение года	Мальцева Л.А.	Проведено 34 занятия в 8-10 классах

	математики». 2-й год обучения			
19.	Реализация профориентационной программы «Удивительный мир профессий». 2-й год обучения	В течение года	Мальцева Л.А.	Проведено 34 занятия в 7-11 классах
20.	Реализация психолого-педагогической программы «Я принимаю выбор». 2-й год обучения	В течение года	Мудрецова Н.О.	Проведено 34 занятия в 5-11 классах
21.	Учебно-исследовательская деятельность обучающихся	В течение года	Хургунова С.Я., директор	Участие в образовательной смене «География человеческих перспектив» ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» с 1 по 6 июня 2019г: Соколов А., 7 кл. Ермакова А., 8 кл
Образовательная деятельность. Реализация программы взаимодействия с ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»				
22.	Проведение классных часов, родительских собраний с целью знакомства с ТИУ	В течение года	Рабочая группа	Выполнено по отдельному плану
23.	Профориентационное тестирование учащихся	В течение года	Педагог-психолог Мудрецова Н.О.	Выполнено по отдельному плану
24.	Дистанционные занятия в Индустриальном классе ТИУ. Подготовка обучающихся 10-11 классов по профильным предметам вуза с целью развития у учащихся ранней инженерной ментальности	В течение года	Мальцева Л.А., учитель физики и математики	Занятия проводятся по утвержденному учебному плану и расписанию. Количество обучающихся – 2 чел. (Тутынин Т., Шевелев К., 11 класс)
25.	Посещение Дней открытых дверей в ФГБОУ ВО «ТИУ»,	Март 2019г	Хургунова С.Я., директор Мальцева Л.А., учитель физики и	21-26 марта 2019г состоялась поездка группы обучающихся 10-

	экскурсии в подразделения вуза и на предприятия, г. Тюмень		математики	11 классов в ФГБОУ ВО «ТИУ», участие в программе «Погружение»
26.	Организация работы по получению выпускниками Нефтегазкласса целевых направлений ПАО «Сургутнефтегаз» (с частичной оплатой стоимости обучения предприятием) для обучения в ФГБОУ ВО «ТИУ» по профильным специальностям	В течение года	Хургунова С.Я.	В июне 2019 года получены и реализованы два целевых направления: 1. В Институт нефти и газа ФГБОУ ВО «ТИУ», специальность Технология геологической разведки - Тутьнин Т., 11 класс 2. В колледж при ФГБОУ ВО «ТИУ», специальность Бурение нефтяных и газовых скважин – Шевелев К., 11 класс
27.	Индивидуальное сопровождение абитуриентов в период приемной кампании: консультирование, помощь при подаче документов.	Июнь-июль 2019г	Хургунова С.Я., директор Акжолов А.А., директор Школы инженерного резерва ТИУ Чекрыгина Е.А., специалист Школы инженерного резерва	Выполнено в течение мая-августа 2019г
28.	Каникулярные программы в ТИУ. Участие обучающихся Нефтегазкласса в летней профильной смене «Робототехника и 3Д-моделирование» Школы инженерного резерва ФГБОУ ВО «ТИУ» на базе детского лагеря «Ребятчя Республика» г. Тюмень	Июнь-июль 2019г	Мальшаков А.В., начальник Управления профориентации и довузовской подготовки ФГБОУ ВО «ТИУ» Хургунова С.Я., директор	26.06-03.07.2019г: Акулов Б., 8 кл. Собянин Г., 8 кл. Корсадыков Е., 8 кл. Куриной И., 8 кл.
Информационная, издательская деятельность				
29.	Обеспечение информационной открытости	В течение года	Хургунова С.Я.	Публикации в районной газете «Октябрьские

	инновационной деятельности (публикации в СМИ, в инстаграм-аккаунте)			вести», в инстаграм-аккаунте школы
30.	Размещение нормативных документов по деятельности Нефтегазкласса на сайте школы, на сайте УОиМП	В течение года	Хургунова С.Я.	Публикации в на официальном сайте школы, на сайтах администрации района, УОиМП
31.	Информирование педагогической и родительской общественности о деятельности Нефтегазкласса	В течение года	Хургунова С.Я.	Отчеты на педсоветах, общешкольных родительских собраниях
32.	Участие в выставочной экспозиции муниципальных образований в г.Ханты-Мансийске, организованной в рамках Августовского совещания педагогов ХМАО-Югры «Образовательная экосистема Югры: курс на индивидуализацию, персонализацию и персонификацию образовательной деятельности»	Август 2019г	Хургунова С.Я. Мальцева Л.А.	Выставка состоялась 29.08.2019г. в выставочном центре «Югра-ЭКСПО». Подготовлены: видеоролик, баннер по проекту «Нефтегазкласс», 4 вида буклетов, раздаточный рекламный материал
Деятельность по организации взаимодействия и развитию партнерских отношений				
33.	Поддержание партнерских взаимоотношений с производственным предприятием – ПАО «Сургутнефтегаз»	В течение года	Хургунова С.Я.	Выполняется
34.	Поддержание взаимодействия с ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет». Подготовка к подписанию договора о сотрудничестве.	В течение года	Хургунова С.Я. Мальцева Л.А.	Выполняется
Аналитическая деятельность				
35.	Анализ работы по проекту «Нефтегазкласс» в 1 полугодии 2018-2019 учебного года	Январь 2018г	Рабочая группа	Подготовлено выступление на педсовете 25.01.2019г.
36.	Анализ работы по проекту «Нефтегазкласс» в 2018-2019 учебном году: успехи, проблемы, перспективы.	Июнь 2018г	Рабочая группа	Подготовлено выступление на педсовете 20.06.2019г. и выступление на общешкольном родительском собрании в

				сентябре 2019г
--	--	--	--	----------------