

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Карымкарская средняя общеобразовательная школа»



УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ «Карымкарская СОШ»

С.Я.Хургунова

**Дорожная карта реализации проекта
«Школа-ВУЗ-предприятие» в рамках реализации
соглашений с ПАО «Сургутнефтегаз» и ФГБОУ
ВО «Тюменский индустриальный университет» на
2017-2022 гг.**

п.Карымкары, 2017 г.

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Карымкарская средняя общеобразовательная школа»**

Направление проекта: Создание модели сетевого взаимодействия для обеспечения профессиональной ориентации обучающихся

Тема проекта: Проект «Школа-ВУЗ-предприятие» в рамках реализации соглашений с ПАО «Сургутнефтегаз» и ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» на 2017-2022 годы

С 2017-2018 учебного года в МКОУ «Карымкарская СОШ» открыт предпрофильный класс с углубленным изучением таких дисциплин, как математика, физика, химия и информатика. Инициаторами программы выступают родители обучающихся, которые в будущем выбирают профессии нефтегазового направления.

Приказом Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района от 15.10.2018г №767-од «О присвоении статуса муниципальной опорной площадки» муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Карымкарская средняя общеобразовательная школа» присвоен статус муниципальной опорной площадки по реализации форм и технологий предпрофильного и профильного обучения в рамках проекта «Школа-ВУЗ-предприятие».

Партнеры в реализации программы

1. ПАО "Сургутнефтегаз", основание - соглашение о сотрудничестве между ПАО "Сургутнефтегаз" и МКОУ "Карымкарская СОШ" от 13.07.2018г. Перечень лиц, вовлеченных в реализацию проекта:
 1. Кириленко М.Ф., заместитель генерального директора ПАО "Сургутнефтегаз" по кадрам
 2. Горбунов И.Н., начальник НГДУ "Быстринскнефть" ПАО "Сургутнефтегаз"
 3. Голодюк В.И., заместитель начальника НГДУ "Быстринскнефть" ПАО "Сургутнефтегаз"
 4. Конаков С.В., начальник Рогожниковского месторождения НГДУ "Быстринскнефть" ПАО "Сургутнефтегаз"
 5. Никулин Е.Н., заместитель начальника Рогожниковского месторождения НГДУ "Быстринскнефть" ПАО "Сургутнефтегаз"
2. ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», основание - соглашение о сотрудничестве от 31.05.2018г. Перечень лиц, вовлеченных в реализацию проекта:
 1. Мальшаков А.В., начальник Управления профориентации и довузовской подготовки ФГБОУ ВО «ТИУ»
 2. Акжолов А.А., руководитель Школы инженерного резерва ФГБОУ ВО «ТИУ»

Этапы реализации проекта
I этап. Подготовительный. 2017-2018 уч.г.

№ п/п	Содержание работы (мероприятия)	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
Организационно-нормативная деятельность			
1.	Проведение педагогического совета по теме проекта, создание рабочей группы	Июнь 2017г	Директор Хургунова С.Я.
2.	Разработка необходимых нормативных документов: локальных актов, проектов договоров с потенциальными партнерами	Июль 2017г	Рабочая группа
3.	Разработка проекта программы для представления потенциальным партнерам	Август 2017г	Рабочая группа
4.	Сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 7 класса для обучения в предпрофильном классе нефтегазового направления	Август 2017г	Рабочая группа
5.	Подготовка плана внеурочной деятельности 7 класса для реализации проекта «Нефтегазкласс»	Июнь-август 2017г	Рабочая группа
Методическая деятельность. Диссеминация опыта работы.			
6.	Подбор и разработка диагностических материалов для выявления проблем, возникающих в процессе профессионального самоопределения обучающихся	В течение года	Рабочая группа
7.	Разработка рабочих программ внеурочной деятельности, направленных на реализацию проекта «Нефтегазкласс»	До 01.10.2017г	Рабочая группа
8.	Проведение семинаров, участие в августовских совещаниях муниципального и окружного уровней, в семинарах, вебинарах	В течение года	Хургунова С.Я. Дмитриева Л.В.
Образовательная деятельность. Учебные занятия, проводимые специалистами ПАО «Сургутнефтегаз». Учебно-производственные экскурсии.			
9.	Учебно-практические занятия специалистов ПАО «Сургутнефтегаз» (на базе школы).	В течение учебного года, по отдельному плану	Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть», Хургунова С.Я., директор
10.	Учебно-производственные экскурсии на Рогожниковское месторождение НГДУ «Быстринскнефть», в Управление НГДУ «Быстринскнефть»	В течение учебного года, по отдельному плану	Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть», Хургунова С.Я., директор
Образовательная деятельность. Реализация программ внеурочной деятельности в рамках проекта «Нефтегазкласс». Проектно-исследовательская деятельность обучающихся.			
11.	Реализация программы по занимательной физике «Искусство измерять», по занимательной химии «Необычное в привычном», по занимательной математике «Логические основы математики»	В течение года	Мальцева Л.А.
12.	Реализация профориентационной программы «Удивительный мир профессий»	В течение года	Мальцева Л.А.
13.	Реализация психолого-педагогической	В течение	Мудрецова Н.О.

	программы «Я принимаю выбор»	года	
14.	Учебно-исследовательская деятельность обучающихся	В течение года, в рамках урочной и внеурочной деятельности	Писарева Т.Ю., методист
Информационная деятельность			
15.	Обеспечение информационной открытости инновационной деятельности (публикации в СМИ, в инстаграм-аккаунте)	В течение года	Хургунова С.Я.
16.	Размещение нормативных документов по деятельности Нефтегазкласса на сайте школы, на сайте УОиМП	В течение года	Хургунова С.Я.
17.	Информирование педагогической и родительской общественности о деятельности Нефтегазкласса	В течение года	Хургунова С.Я.
Деятельность по организации взаимодействия и развитию партнерских отношений			
18.	Установление партнерских взаимоотношений с производственным предприятием – ПАО «Сургутнефтегаз»	В течение года	Хургунова С.Я.
19.	Установление взаимодействия с ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет». Подготовка к подписанию договора о сотрудничестве.	В течение года	Хургунова С.Я. Мальцева Л.А.
Аналитическая деятельность			
20.	Анализ работы по проекту «Нефтегазкласс» в 1 полугодии 2017-2018 учебного года	Январь 2018г	Рабочая группа
21.	Анализ работы по проекту «Нефтегазкласс» в 2017-2018 учебном году: успехи, проблемы, перспективы.	Июнь 2018г	Рабочая группа

II этап. Основной. (2018-2021 г.г.)

№ п/п	Содержание работы (мероприятия)	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
Организационно-нормативная деятельность			
1.	Планирование совместной деятельности с ПАО «Сургутнефтегаз»	Ежегодно, август	Директор Хургунова С.Я. Рабочая группа
2.	Планирование совместной деятельности с ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»	Ежегодно, август	Директор Хургунова С.Я. Рабочая группа
3.	Комплектование списка обучающихся в «Нефтегаз-классе» на учебный год	Ежегодно, август	Рабочая группа
4.	Комплектование списка обучающихся в Индустриальном классе ФГБОУ ВО «ТИУ» на учебный год	Ежегодно, август	Рабочая группа
5.	Утверждение плана внеурочной деятельности для реализации проекта «Нефтегазкласс»	Ежегодно, август	Рабочая группа
Методическая деятельность. Диссеминация опыта работы.			
6.	Подбор и разработка диагностических материалов для выявления проблем, возникающих в процессе профессионального самоопределения обучающихся	Постоянно	Рабочая группа
7.	Разработка рабочих программ внеурочной	Ежегодно,	Рабочая группа

	деятельности, направленных на реализацию проекта «Нефтегазкласс»	до 01 сентября	
8.	Проведение семинаров, участие в августовских совещаниях муниципального и окружного уровней, в семинарах, вебинарах	Ежегодно	Директор Хургунова С.Я. Рабочая группа
Образовательная деятельность. Учебные занятия, проводимые специалистами ПАО «Сургутнефтегаз». Учебно-производственные экскурсии.			
9.	Учебно-практические занятия специалистов ПАО «Сургутнефтегаз» (на базе школы).	В течение учебного года, по отдельному плану	Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть», Хургунова С.Я., директор
10.	Учебно-производственные экскурсии на Рогожниковское месторождение НГДУ «Быстринскнефть», в Управление НГДУ «Быстринскнефть»	В течение учебного года, по отдельному плану	Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть», Хургунова С.Я., директор
Образовательная деятельность. Реализация программ внеурочной деятельности в рамках проекта «Нефтегазкласс». Проектно-исследовательская деятельность обучающихся.			
11.	Реализация программы по занимательной физике «Искусство измерять», по занимательной химии «Необычное в привычном», по занимательной математике «Логические основы математики»	В течение II этапа	Мальцева Л.А.
12.	Реализация профориентационной программы «Удивительный мир профессий»	В течение II этапа	Мальцева Л.А.
13.	Реализация психолого-педагогической программы «Я принимаю выбор»	В течение II этапа	Мудрецова Н.О.
14.	Учебно-исследовательская деятельность обучающихся	В течение II этапа	Писарева Т.Ю., методист
Образовательная деятельность. Реализация программы взаимодействия с ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»			
15.	Проведение классных часов, родительских собраний с участием специалистов ТИУ	В течение II этапа	Рабочая группа
16.	Профориентационное тестирование учащихся	В течение II этапа	Педагог-психолог Мудрецова Н.О.
17.	Дистанционные занятия в Индустриальном классе ТИУ. Подготовка обучающихся 10-11 классов по профильным предметам вуза с целью развития у учащихся ранней инженерной ментальности	В течение II этапа	Мальцева Л.А., учитель физики и математики
18.	Посещение Дней открытых дверей в ФГБОУ ВО «ТИУ», экскурсии в подразделения вуза и на предприятия, г.Тюмень	В течение II этапа	Хургунова С.Я., директор Мальцева Л.А., учитель физики и математики
19.	Организация работы по получению выпускниками Нефтегазкласса целевых направлений ПАО «Сургутнефтегаз» (с частичной оплатой стоимости обучения предприятием) для обучения в ФГБОУ ВО «ТИУ» по профильным специальностям	В течение II этапа	Хургунова С.Я.
20.	Индивидуальное сопровождение	В течение	Хургунова С.Я.,

	абитуриентов в период приемной кампании: консультирование, помощь при подаче документов.	II этапа	директор Акжолов А.А., директор Школы инженерного резерва ТИУ Чекрыгина Е.А., специалист Школы инженерного резерва
21.	Каникулярные программы в ТИУ. Участие обучающихся Нефтегазкласса в летних профильных сменах Школы инженерного резерва ФГБОУ ВО «ТИУ» на базе детского лагеря «Ребятчя Республика» г.Тюмень	В течение II этапа, на летних каникулах	Мальшаков А.В., начальник Управления профориентации и довузовской подготовки ФГБОУ ВО «ТИУ» Хургунова С.Я., директор
Информационная деятельность			
22.	Обеспечение информационной открытости инновационной деятельности (публикации в СМИ, в инстаграм-аккаунте)	В течение II этапа	Хургунова С.Я.
23.	Размещение нормативных документов по деятельности Нефтегазкласса на сайте школы, на сайте УОиМП	В течение II этапа	Хургунова С.Я.
24.	Информирование педагогической и родительской общественности о деятельности Нефтегазкласса	В течение II этапа	Хургунова С.Я.
Деятельность по организации взаимодействия и развитию партнерских отношений			
25.	Установление партнерских взаимоотношений с производственным предприятием – ПАО «Сургутнефтегаз»	В течение II этапа	Хургунова С.Я.
26.	Установление взаимодействия с ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет». Подготовка к подписанию договора о сотрудничестве.	В течение II этапа	Хургунова С.Я. Мальцева Л.А.
Аналитическая деятельность			
27.	Анализ работы по проекту «Нефтегазкласс» в I полугодии учебного года	Январь ежегодно	Рабочая группа
28.	Анализ работы по проекту «Нефтегазкласс» в учебном году: успехи, проблемы, перспективы.	Июнь ежегодно	Рабочая группа

III этап. Аналитический. 2021-2022 учебный год

№ п/п	Содержание работы (мероприятия)	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
Организационно-нормативная деятельность			
1.	Планирование развития совместной деятельности с ПАО «Сургутнефтегаз» на ближайшую перспективу (до 2026г)	Август-сентябрь 2021г	Директор Хургунова С.Я. Рабочая группа
2.	Планирование развития совместной деятельности с ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» на ближайшую перспективу (до 2026г)	Август-сентябрь 2021г	Директор Хургунова С.Я. Рабочая группа
3.	Комплектование списка обучающихся в «Нефтегаз-классе» на учебный год	Август 2021г	Рабочая группа

4.	Комплектование списка обучающихся в Индустриальном классе ФГБОУ ВО «ТИУ» на учебный год	Август 2021г	Рабочая группа
5.	Утверждение плана внеурочной деятельности для реализации проекта «Нефтегазкласс». Работа над новыми программами ВД с учетом ООП ООО, ООП СОО и Рабочей программы воспитания школы	Август 2021г	Рабочая группа
Методическая деятельность. Диссеминация опыта работы.			
6.	Анализ используемых диагностических материалов в процессе профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся. Изучение и возможное использование новых диагностик в ближайшей перспективе (до 2026г)	Август-сентябрь 2021г	Рабочая группа
7.	Работа над новыми программами ВД с учетом ООП ООО, ООП СОО и Рабочей программы воспитания школы	В течение года	Рабочая группа
8.	Проведение семинаров, участие в августовских совещаниях муниципального и окружного уровней, в семинарах, вебинарах	Ежегодно	Директор Хургунова С.Я. Рабочая группа
Образовательная деятельность. Учебные занятия, проводимые специалистами ПАО «Сургутнефтегаз». Учебно-производственные экскурсии.			
9.	Учебно-практические занятия специалистов ПАО «Сургутнефтегаз» (на базе школы). Внедрение дистанционных образовательных технологий в систему проведения занятий специалистами предприятия.	В течение учебного года, по отдельному плану	Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть», Хургунова С.Я., директор
10.	Учебно-производственные экскурсии на Рогожниковское месторождение НГДУ «Быстринскнефть», в Управление НГДУ «Быстринскнефть».	В течение учебного года, по отдельному плану	Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть», Хургунова С.Я., директор
Образовательная деятельность. Реализация программ внеурочной деятельности в рамках проекта «Нефтегазкласс». Проектно-исследовательская деятельность обучающихся.			
11.	Реализация программ по физике «Искусство измерять», по химии «Необычное в привычном», по математике «Логические основы математики»	В течение II этапа	Мальцева Л.А.
12.	Реализация профориентационной программы «Удивительный мир профессий»	В течение II этапа	Мальцева Л.А.
13.	Реализация психолого-педагогической программы «Я принимаю выбор»	В течение II этапа	Мудрецова Н.О.
14.	Учебно-исследовательская деятельность обучающихся под руководством преподавателей ФГБОУ ВО «ТИУ»	В течение II этапа	Писарева Т.Ю., методист
Образовательная деятельность. Реализация программы взаимодействия с ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»			
15.	Проведение классных часов, родительских собраний с участием специалистов ТИУ	В течение II этапа	Рабочая группа
16.	Профориентационное тестирование учащихся с привлечением ресурсной базы ТИУ	В течение II этапа	Педагог-психолог Мудрецова Н.О.
17.	Дистанционные занятия в Индустриальном	В течение II этапа	Мальцева Л.А., учитель физики и

	классе ТИУ. Подготовка обучающихся 10-11 классов по профильным предметам вуза с целью развития у учащихся ранней инженерной ментальности		математики
18.	Посещение Дней открытых дверей в ФГБОУ ВО «ТИУ», экскурсии в подразделения вуза и на предприятия, г.Тюмень	В течение II этапа	Хургунова С.Я., директор Мальцева Л.А., учитель физики и математики
19.	Организация работы по получению выпускниками Нефтегазкласса целевых направлений ПАО «Сургутнефтегаз» (с частичной оплатой стоимости обучения предприятием) для обучения в ФГБОУ ВО «ТИУ» по профильным специальностям	В течение II этапа	Хургунова С.Я.
20.	Индивидуальное сопровождение абитуриентов в период приемной кампании: консультирование, помощь при подаче документов.	В течение II этапа	Хургунова С.Я., директор Акжолов А.А., директор Школы инженерного резерва ТИУ Чекрыгина Е.А., специалист Школы инженерного резерва
21.	Каникулярные программы в ТИУ. Участие обучающихся Нефтегазкласса в летних профильных сменах Школы инженерного резерва ФГБОУ ВО «ТИУ» на базе детского лагеря «Ребятчя Республика» г.Тюмень	В течение II этапа, на летних каникулах	Мальшаков А.В., начальник Управления профориентации и довузовской подготовки ФГБОУ ВО «ТИУ» Хургунова С.Я., директор
Информационная деятельность			
22.	Обеспечение информационной открытости инновационной деятельности (публикации в СМИ, в инстаграм-аккаунте)	В течение II этапа	Хургунова С.Я.
23.	Размещение нормативных документов по деятельности Нефтегазкласса на сайте школы, на сайте УОиМП	В течение II этапа	Хургунова С.Я.
24.	Информирование педагогической и родительской общественности о деятельности Нефтегазкласса	В течение II этапа	Хургунова С.Я.
Деятельность по организации взаимодействия и развитию партнерских отношений			
25.	Развитие партнерских взаимоотношений с производственным предприятием – ПАО «Сургутнефтегаз»	В течение II этапа	Хургунова С.Я.
26.	Развитие взаимодействия с ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет». Подготовка к подписанию договора о сотрудничестве.	В течение II этапа	Хургунова С.Я. Мальцева Л.А.
Аналитическая деятельность			
27.	Анализ работы по проекту «Нефтегазкласс» в 1 полугодии учебного года	Январь	Рабочая группа
28.	Анализ работы по проекту «Нефтегазкласс» в	Июнь	Рабочая группа

	учебном году: успехи, проблемы, перспективы.		
29.	Анализ реализации проекта «Школа-ВУЗ-предприятие» в 2017-2022гг	Май-июль 2022г	Рабочая группа
30.	Подготовка нового проекта по профориентации и самоопределению обучающихся на основе реализованного проекта «Школа-ВУЗ-предприятие»	Август 2022	Рабочая группа