

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Карымкарская средняя общеобразовательная школа»**

**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор МБОУ «Карымкарская СОШ»  
\_\_\_\_\_ С.Я.Хургунова

**Дорожная карта реализации проекта  
«Школа-ВУЗ-предприятие» в рамках реализации  
соглашений с ПАО «Сургутнефтегаз» и ФГБОУ  
ВО «Тюменский индустриальный университет» на  
2022-2026 гг.**

**п.Карымкары, 2022 г.**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Карымкарская средняя общеобразовательная школа»**

**Направление проекта:** Реализация модели сетевого взаимодействия для обеспечения устойчивой профессиональной ориентации обучающихся

**Тема проекта:** Проект «Школа-ВУЗ-предприятие» в рамках реализации соглашений с ПАО «Сургутнефтегаз» и ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» на 2022-2026 годы

С 2017-2018 учебного года в МКОУ «Карымкарская СОШ» открыт предпрофильный класс с углубленным изучением таких дисциплин, как математика, физика, химия и информатика. Инициаторами программы выступают родители обучающихся, которые в будущем выбирают профессии нефтегазового направления.

Приказом Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района от 15.10.2018г №767-од «О присвоении статуса муниципальной опорной площадки» муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Карымкарская средняя общеобразовательная школа» присвоен статус муниципальной опорной площадки по реализации форм и технологий предпрофильного и профильного обучения в рамках проекта «Школа-ВУЗ-предприятие».

**Партнеры в реализации программы**

1. ПАО "Сургутнефтегаз", основание - соглашение о сотрудничестве между ПАО "Сургутнефтегаз" и МКОУ "Карымкарская СОШ" от 13.07.2018г. Перечень лиц, вовлеченных в реализацию проекта:
  1. Кириленко М.Ф., заместитель генерального директора ПАО "Сургутнефтегаз" по кадрам
  2. Горбунов И.Н., начальник НГДУ "Быстринскнефть" ПАО "Сургутнефтегаз"
  3. Голодюк В.И., заместитель начальника НГДУ "Быстринскнефть" ПАО "Сургутнефтегаз"
  4. Конаков С.В., начальник Рогожниковского месторождения НГДУ "Быстринскнефть" ПАО "Сургутнефтегаз"
  5. Никулин Е.Н., заместитель начальника Рогожниковского месторождения НГДУ "Быстринскнефть" ПАО "Сургутнефтегаз"
2. ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», основание - соглашение о сотрудничестве от 31.05.2018г. Перечень лиц, вовлеченных в реализацию проекта:
  1. Мальшаков А.В., начальник Управления профориентации и довузовской подготовки ФГБОУ ВО «ТИУ»
  2. Полякова Н.В., специалист отдела профориентационной работы ФГБОУ ВО «ТИУ»

**Этапы реализации проекта**  
I - II этапы Основной, 2022-2025 годы

№ п/п	Содержание работы (мероприятия)	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
<b>Организационно-нормативная деятельность</b>			
1.	Своевременное обновление и корректировка необходимых нормативных документов: локальных актов, проектов договоров с потенциальными партнерами	Июнь-август ежегодно	Рабочая группа
2.	Планирование совместной деятельности с ПАО «Сургутнефтегаз»	Ежегодно, август	Директор Хургунова С.Я. Рабочая группа
3.	Планирование совместной деятельности с ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»	Ежегодно, август	Директор Хургунова С.Я. Рабочая группа
4.	Комплектование списка обучающихся в «Нефтегаз-классе» на учебный год. Сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 7-8 класса для обучения в предпрофильном классе нефтегазового направления	Ежегодно, август	Рабочая группа
5.	Комплектование списка обучающихся в Индустриальном классе ФГБОУ ВО «ТИУ» на учебный год. Сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 10-11 классов.	Ежегодно, август	Рабочая группа
6.	Утверждение плана внеурочной деятельности для реализации проекта «Нефтегазкласс»	Ежегодно, август	Рабочая группа
<b>Методическая деятельность. Диссеминация опыта работы.</b>			
7.	Подбор и разработка диагностических материалов для выявления проблем, возникающих в процессе профессионального самоопределения обучающихся	В течение года	Рабочая группа
8.	Разработка рабочих программ внеурочной деятельности, направленных на реализацию проекта «Нефтегазкласс»	До 10 сентября ежегодно	Рабочая группа
9.	Проведение семинаров, участие в августовских совещаниях муниципального и окружного уровней, в семинарах, вебинарах	В течение года	Хургунова С.Я.
<b>Образовательная деятельность. Учебные занятия, проводимые специалистами ПАО «Сургутнефтегаз». Учебно-производственные экскурсии.</b>			
10.	Учебно-практические занятия специалистов ПАО «Сургутнефтегаз» (на базе школы).	В течение учебного года, по отдельному плану	Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть», Хургунова С.Я., директор
11.	Учебно-производственные экскурсии на Рогожниковское месторождение НГДУ «Быстринскнефть», в Управление НГДУ «Быстринскнефть»	В течение учебного года, по отдельному плану	Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть», Хургунова С.Я., директор
<b>Образовательная деятельность. Реализация программ внеурочной деятельности в рамках проекта «Нефтегазкласс». Проектно-исследовательская деятельность обучающихся.</b>			
12.	Реализация программ внеурочной деятельности по занимательной физике «Искусство измерять», по занимательной химии «Необычное в привычном», по занимательной математике «Логические основы математики»	В течение года	Мальцева Л.А.

13.	Реализация профориентационных программ «Удивительный мир профессий», «Проектория», «Билет в будущее»	В течение года	Золотарева Л.В.
14.	Реализация психолого-педагогической программы «Я принимаю выбор»	В течение года	Мудрецова Н.О.
15.	Учебно-исследовательская деятельность обучающихся	В течение года, в рамках урочной и внеурочной деятельности	Руководители МО
Образовательная деятельность. Реализация программы взаимодействия с ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»			
16.	Проведение классных часов, родительских собраний с участием специалистов ТИУ	В течение года	Рабочая группа
17.	Профориентационное тестирование учащихся	В течение года	Педагог-психолог Мудрецова Н.О.
18.	Дистанционные занятия в Индустриальном классе ТИУ. Подготовка обучающихся 10-11 классов по профильным предметам вуза с целью развития у учащихся ранней инженерной ментальности	В течение года	Мальцева Л.А., учитель физики и математики
19.	Посещение Дней открытых дверей в ФГБОУ ВО «ТИУ», экскурсии в подразделения вуза и на предприятия, г.Тюмень	В течение года по отдельному плану	Хургунова С.Я., директор Мальцева Л.А., учитель физики и математики
20.	Организация работы по получению выпускниками Нефтегазкласса целевых направлений ПАО «Сургутнефтегаз» (с частичной оплатой стоимости обучения предприятием) для обучения в ФГБОУ ВО «ТИУ» по профильным специальностям	По запросу родителей	Хургунова С.Я.
21.	Индивидуальное сопровождение абитуриентов в период приемной кампании: консультирование, помощь при подаче документов.	Июль-август	Хургунова С.Я., директор Полякова Н.В., специалист ТИУ
22.	Каникулярные программы в ТИУ. Участие обучающихся Нефтегазкласса в летних профильных сменах Школы инженерного резерва ФГБОУ ВО «ТИУ» на базе детского лагеря «Ребячья Республика» г.Тюмень	На летних каникулах по отдельному плану	Мальшаков А.В., начальник Управления профориентации и довузовской подготовки ФГБОУ ВО «ТИУ» Хургунова С.Я., директор
Информационная деятельность			
23.	Обеспечение информационной открытости инновационной деятельности (публикации в СМИ, на сайте ОУ, в официальных аккаунтах школы)	В течение года	Хургунова С.Я.
24.	Размещение нормативных документов по деятельности Нефтегазкласса на сайте школы, на сайте УОиМП	В течение года	Хургунова С.Я.
25.	Информирование педагогической и родительской общественности о деятельности Нефтегазкласса	В течение года	Хургунова С.Я.
Деятельность по организации взаимодействия и развитию партнерских отношений			
26.	Установление партнерских взаимоотношений с	В течение года	Хургунова С.Я.

	производственным предприятием – ПАО «Сургутнефтегаз»		
27.	Установление взаимодействия с ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет». Подготовка к подписанию договора о сотрудничестве.	В течение года	Хургунова С.Я. Мальцева Л.А.
Аналитическая деятельность			
28.	Анализ работы по проекту «Нефтегазкласс» в I полугодии учебного года	Январь ежегодно	Рабочая группа
29.	Анализ работы по проекту «Нефтегазкласс» в учебном году: успехи, проблемы, перспективы.	Июнь ежегодно	Рабочая группа
№ п/п	Содержание работы (мероприятия)	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель

### III этап. Аналитический. 2025-2026 учебный год

№ п/п	Содержание работы (мероприятия)	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
Организационно-нормативная деятельность			
1.	Планирование развития совместной деятельности с ПАО «Сургутнефтегаз» на ближайшую перспективу (до 2032г)	Август-сентябрь 2026г	Директор Хургунова С.Я. Рабочая группа
2.	Планирование развития совместной деятельности с ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» на ближайшую перспективу (до 2032г)	Август-сентябрь 2026г	Директор Хургунова С.Я. Рабочая группа
3.	Комплектование списка обучающихся в «Нефтегаз-классе» на учебный год	Август 2026г	Рабочая группа
4.	Комплектование списка обучающихся в Индустриальном классе ФГБОУ ВО «ТИУ» на учебный год	Август 2026г	Рабочая группа
5.	Утверждение плана внеурочной деятельности для реализации проекта «Нефтегазкласс». Работа над новыми программами ВД с учетом ООП ООО, ООП СОО и Рабочей программы воспитания школы	Август 2026г	Рабочая группа
Методическая деятельность. Диссеминация опыта работы.			
6.	Анализ используемых диагностических материалов в процессе профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся. Изучение и возможное использование новых диагностик в ближайшей перспективе (до 2032г)	Август-сентябрь 2026г	Рабочая группа
7.	Работа над новыми программами ВД с учетом ООП ООО, ООП СОО и Рабочей программы воспитания школы	В течение года	Рабочая группа
8.	Проведение семинаров, участие в августовских совещаниях муниципального и окружного уровней, в семинарах, вебинарах	Ежегодно	Директор Хургунова С.Я. Рабочая группа
Образовательная деятельность. Учебные занятия, проводимые специалистами ПАО «Сургутнефтегаз». Учебно-производственные экскурсии.			
9.	Учебно-практические занятия специалистов ПАО «Сургутнефтегаз» (на базе школы). Внедрение дистанционных образовательных технологий в систему проведения занятий специалистами предприятия.	В течение учебного года, по отдельному плану	Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть», Хургунова С.Я., директор

10.	Учебно-производственные экскурсии на Рогожниковское месторождение НГДУ «Быстринскнефть», в Управление НГДУ «Быстринскнефть».	В течение учебного года, по отдельному плану	Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть», Хургунова С.Я., директор
Образовательная деятельность. Реализация программ внеурочной деятельности в рамках проекта «Нефтегазкласс». Проектно-исследовательская деятельность обучающихся.			
11.	Реализация программ по физике «Искусство измерять», по химии «Необычное в привычном», по математике «Логические основы математики»	В течение III этапа	Мальцева Л.А.
12.	Реализация профориентационной программы «Удивительный мир профессий»	В течение III этапа	Мальцева Л.А.
13.	Реализация психолого-педагогической программы «Я принимаю выбор»	В течение III этапа	Мудрецова Н.О.
14.	Учебно-исследовательская деятельность обучающихся под руководством преподавателей ФГБОУ ВО «ТИУ»	В течение III этапа	Писарева Т.Ю., методист
Образовательная деятельность. Реализация программы взаимодействия с ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»			
15.	Проведение классных часов, родительских собраний с участием специалистов ТИУ	В течение III этапа	Рабочая группа
16.	Профориентационное тестирование учащихся с привлечением ресурсной базы ТИУ	В течение III этапа	Педагог-психолог Мудрецова Н.О.
17.	Дистанционные занятия в Индустриальном классе ТИУ. Подготовка обучающихся 10-11 классов по профильным предметам вуза с целью развития у учащихся ранней инженерной ментальности	В течение III этапа	Мальцева Л.А., учитель физики и математики
18.	Посещение Дней открытых дверей в ФГБОУ ВО «ТИУ», экскурсии в подразделения вуза и на предприятия, г. Тюмень	В течение III этапа	Хургунова С.Я., директор Мальцева Л.А., учитель физики и математики
19.	Организация работы по получению выпускниками Нефтегазкласса целевых направлений ПАО «Сургутнефтегаз» (с частичной оплатой стоимости обучения предприятием) для обучения в ФГБОУ ВО «ТИУ» по профильным специальностям	В течение III этапа	Хургунова С.Я.
20.	Индивидуальное сопровождение абитуриентов в период приемной кампании: консультирование, помощь при подаче документов.	В течение III этапа	Хургунова С.Я., директор Акжолов А.А., директор Школы инженерного резерва ТИУ Чекрыгина Е.А., специалист Школы инженерного резерва
21.	Каникулярные программы в ТИУ. Участие обучающихся Нефтегазкласса в летних профильных сменах Школы инженерного резерва ФГБОУ ВО «ТИУ» на базе детского	На летних каникулах	Мальшаков А.В., начальник Управления профориентации и довузовской

	лагеря «Ребятчья Республика» г.Тюмень		подготовки ФГБОУ ВО «ТИУ» Хургунова С.Я., директор
Информационная деятельность			
22.	Обеспечение информационной открытости инновационной деятельности (публикации в СМИ, в инстаграм-аккаунте)	В течение III этапа	Хургунова С.Я.
23.	Размещение нормативных документов по деятельности Нефтегазкласса на сайте школы, на сайте УОиМП	В течение III этапа	Хургунова С.Я.
24.	Информирование педагогической и родительской общественности о деятельности Нефтегазкласса	В течение III этапа	Хургунова С.Я.
Деятельность по организации взаимодействия и развитию партнерских отношений			
25.	Развитие партнерских взаимоотношений с производственным предприятием – ПАО «Сургутнефтегаз»	В течение III этапа	Хургунова С.Я.
26.	Развитие взаимодействия с ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет». Подготовка к подписанию договора о сотрудничестве.	В течение III этапа	Хургунова С.Я. Мальцева Л.А.
Аналитическая деятельность			
27.	Анализ работы по проекту «Нефтегазкласс» в I полугодии учебного года	Январь	Рабочая группа
28.	Анализ работы по проекту «Нефтегазкласс» в учебном году: успехи, проблемы, перспективы.	Июнь	Рабочая группа
29.	Анализ реализации проекта «Школа-ВУЗ-предприятие» в 2022-2026гг	Май-июль 2026г	Рабочая группа
30.	Подготовка нового проекта по профориентации и самоопределению обучающихся на основе реализованного проекта «Школа-ВУЗ-предприятие»	Август 2026	Рабочая группа