

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Карымкарская средняя общеобразовательная школа»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ «Карымкарская СОШ»



С.Я.Хургунова



**План по реализации проекта
«Школа-ВУЗ-предприятие» в рамках реализации
соглашений с ПАО «Сургутнефтегаз» и ФГБОУ
ВО «Тюменский индустриальный университет»
в 2022-2023 учебном году**

п.Карымкары, 2022г.

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Карымкарская средняя общеобразовательная школа»**

Направление проекта: Создание модели сетевого взаимодействия для обеспечения профессиональной ориентации обучающихся

Тема проекта: Проект «Школа-ВУЗ-предприятие» как основа профессионального самоопределения: профессиональные пробы в образовательном процессе

Сроки реализации (продолжено): 2022-2025 годы

С 2017-2018 учебного года в МКОУ «Карымкарская СОШ» открыт предпрофильный класс с углубленным изучением таких дисциплин, как математика, физика, химия и информатика. Инициаторами программы выступают родители обучающихся, которые в будущем выбирают профессии нефтегазового направления.

Приказом Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района от 15.10.2018г №767-од «О присвоении статуса муниципальной опорной площадки» муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Карымкарская средняя общеобразовательная школа» присвоен статус муниципальной опорной площадки по реализации форм и технологий предпрофильного и профильного обучения в рамках проекта «Школа-ВУЗ-предприятие».

С 2022 года деятельность муниципальной опорной площадки продолжается в основном режиме.

Данные о лицах, ответственных за деятельность муниципальной опорной площадки (МОП) на 2022-2023 учебный год:

ФИО	Должность / должность в проекте	Образование	Педагогический стаж	Основные обязанности по проекту
Хургунова Светлана Яковлевна	Директор / руководитель МОП, руководитель проекта	Высшее	31 год	Создание условий для деятельности МОП Организация работы по подготовке методической и нормативной базы МОП
Мальцева Лариса Анатольевна	Учитель физики, математики, информатики / член рабочей группы по реализации проекта	Высшее	27 лет	- Участие в составлении учебной программы МОП. - Участие в составлении отчетной документации о работе МОП. - Организация учебных занятий, создание условий для обучающихся.
Скородумова Ольга Владимировна	Заместитель директора по ВР / член рабочей группы по реализации	Высшее	3 года	- Подготовка и проведение обучающего занятия. - Психолого-педагогическое консультирование, в том

	проекта			числе с элементами дистанционного взаимодействия. - Разработка стартовых анкет, обобщение результата. - Подготовка и обобщение методических материалов по теме МОП
Мудрецова Нина Олеговна	Педагог-психолог / член рабочей группы по реализации проекта	Высшее	39лет	
Золотарева Лия Валерьевна	Учитель русского языка и литературы, руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла и начальных классов / член рабочей группы по реализации проекта	Высшее	34 года	

Партнеры в реализации программы

1. ПАО "Сургутнефтегаз", основание - соглашение о сотрудничестве между ПАО "Сургутнефтегаз" и МКОУ "Карымкарская СОШ" от 13.07.2018г. Перечень лиц, вовлеченных в реализацию проекта:

1. Кириленко М.Ф., заместитель генерального директора ПАО "Сургутнефтегаз" по кадрам
2. Горбунов И.Н., начальник НГДУ "Быстринскнефть" ПАО "Сургутнефтегаз"
3. Голодюк В.И., заместитель начальника НГДУ "Быстринскнефть" ПАО "Сургутнефтегаз"
4. Конаков С.В., начальник Рогожниковского месторождения НГДУ "Быстринскнефть" ПАО "Сургутнефтегаз"
5. Никулин Е.Н., заместитель начальника Рогожниковского месторождения НГДУ "Быстринскнефть" ПАО "Сургутнефтегаз"

2. ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», основание - соглашение о сотрудничестве от 31.02.2022г. № 04-28/2022. Перечень лиц, вовлеченных в реализацию проекта:

1. Мальшаков А.В., начальник Управления профориентации и довузовской подготовки ФГБОУ ВО «ТИУ»
2. Полякова Н.В., специалист отдела профориентационной работы ФГБОУ ВО «ТИУ»

Составные части реализуемого проекта:

1. Подпрограмма «Нефтегазкласс» на 2022-2026 годы. Этапы реализации:

Этапы	Задачи	Сроки исполнения	Ответственные
-------	--------	------------------	---------------

I - II этапы Основной	1. Обеспечение эффективной и качественной деятельности по реализации программы «Нефтегазкласс» 2. Реализация программы «Нефтегазкласс» в основном режиме в сотрудничестве с партнерами по реализации программы	Постоянно	Директор Хургунова С.Я. Члены рабочей группы по реализации программы
III этап. Аналитический	Анализ и оценка результатов работы по реализации программы «Нефтегазкласс»	2025-2026 учебный год	Директор Хургунова С.Я. Члены рабочей группы по реализации программы

2. Подпрограмма «Профессиональные пробы как основа профориентационной деятельности на 2021-2025 годы». Этапы реализации:

Этапы	Задачи	Сроки исполнения	Ответственные
I этап. Подготовительный	1. Создание комплекса условий для эффективной и качественной деятельности по внедрению профессиональных проб в образовательной деятельности школы 2. Реализация подпрограммы «Профессиональные пробы в образовательном процессе» в режиме апробации	2021-2022 учебный год	Директор Хургунова С.Я. Члены рабочей группы по реализации программы
II этап. Основной	Реализация подпрограммы «Профессиональные пробы в образовательном процессе» в основном режиме в сотрудничестве с партнерами по реализации программы	2022-2023 учебный год 2023-2024 учебный год	Директор Хургунова С.Я. Члены рабочей группы по реализации программы Педагоги
III этап. Аналитический	Анализ и оценка результатов работы по реализации подпрограммы «Профессиональные пробы в образовательном процессе»	2024-2025 учебный год	Директор Хургунова С.Я. Члены рабочей группы по реализации программы

План реализации программы «Нефтегазкласс» в 2022-2023 учебном году
6-й год реализации (из них 2 года – в дистанционном режиме)

№ п/п	Содержание работы (мероприятия)	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Отметка об исполнении
Организационно-нормативная деятельность				

1.	Планирование совместной деятельности с ПАО «Сургутнефтегаз» на 2022-2023 уч.г.	Август 2022г	Директор Хургунова С.Я.	
2.	Планирование совместной деятельности с ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» на 2022-2023 уч.г.	Август 2022г	Директор Хургунова С.Я.	
3.	Комплектование списка обучающихся в «Нефтегаз-классе» на 2022-2023 уч.г.	Август 2022г	Рабочая группа	
4.	Комплектование списка обучающихся в Индустриальном классе ФГБОУ ВО «ТИУ» на 2022-2023 уч.г.	Август 2022г	Рабочая группа	
5.	Утверждение плана внеурочной деятельности для реализации проекта «Нефтегазкласс»	Август 2022г	Рабочая группа	
6.	Торжественное мероприятие по посвящению обучающихся 7 класса в состав «Сургутнефтегазкласса» с участием представителей ПАО «Сургутнефтегаз». Подведение итогов работы за 2021-2022 уч.год. Информирование обучающихся и родителей о специальностях и профессиях, востребованных в ПАО «Сургутнефтегаз».	Ноябрь 2022г	Хургунова С.Я., директор школы Голодюк В.И., зам. начальника НГДУ «Быстринскнефть»	
Методическая деятельность.				
7.	Подбор и разработка диагностических материалов для выявления проблем, возникающих в процессе профессионального самоопределения обучающихся	В течение года	Рабочая группа	
8.	Разработка рабочих программ внеурочной деятельности, направленных на реализацию проекта «Нефтегазкласс» в 2022-	До 10.09.2022г	Рабочая группа	

	2023 уч.г.			
9.	Разработка и утверждение тем учебно-исследовательских проектов обучающихся 9-10 классов	До 01.10.2022г	Рабочая группа	
Образовательная деятельность. Учебные занятия, проводимые специалистами ПАО «Сургутнефтегаз». Учебно-производственные экскурсии.				
10.	Учебно-практическое занятие №1 специалистов ПАО «Сургутнефтегаз» (на базе школы). Сварочные работы в нефтегазовой отрасли.	Ноябрь 2022г	Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть», Хургунова С.Я., директор	
11.	Учебно-производственная экскурсия №1 на Рогожниковское месторождение НГДУ «Быстринскнефть». Сварочные работы в нефтегазовой отрасли. 3 часа.	Ноябрь 2022г	Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть», Хургунова С.Я., директор	
12.	Учебно-практическое занятие №2 специалистов ПАО «Сургутнефтегаз» (на базе школы). Специальные машины и спецтехника, используемые в нефтегазовой отрасли. 2 часа.	Февраль 2023г	Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть», Хургунова С.Я., директор	
13.	Учебно-производственная экскурсия №2 на Рогожниковское месторождение НГДУ «Быстринскнефть». Специальные машины и спецтехника, используемые в нефтегазовой отрасли. 3 часа.	Февраль-март 2023г	Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть», Хургунова С.Я., директор	
14.	Учебно-практическое занятие №3 специалистов ПАО «Сургутнефтегаз» (на базе школы). Компьютерные системы и автоматизированные комплексы, применяемые в нефтегазовом производстве. 2 часа.	Март 2023г	Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть», Хургунова С.Я., директор	
15.	Учебно-производственная экскурсия №2 на Рогожниковское	март 2023г	Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть»,	

	месторождение НГДУ «Быстринскнефть». Компьютерные системы и автоматизированные комплексы, применяемые в нефтегазовом производстве. 3 часа.		Хургунова С.Я., директор	
16.	Экскурсионная поездка в г.Сургут. Знакомство с Политехническим учебным центром ПАО «Сургутнефтегаз», Сургутским нефтяным техникумом, с системой организации управления нефтегазовым предприятием, историко-архивной и музейной деятельностью предприятия, организацией быта и отдыха сотрудников, реализацией молодежной политики в предприятии.	Май-июнь 2023г	Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть», Хургунова С.Я., директор	
Образовательная деятельность. Реализация программ внеурочной деятельности в рамках проекта «Нефтегазкласс». Проектно-исследовательская деятельность обучающихся.				
17.	Реализация программы по занимательной физике «Искусство измерять». 6-й год обучения	В течение года	Мальцева Л.А.	
18.	Реализация программы по занимательной химии «Необычное в привычном». 6-й год обучения	В течение года	Дмитриева Л.В	
19.	Реализация программы по занимательной математике «Логические основы математики». 6-й год обучения	В течение года	Мальцева Л.А.	
20.	Реализация профориентационной программы «Удивительный мир профессий». 6-й год обучения	В течение года	Мальцева Л.А.	
21.	Реализация психолого-педагогической программы «Я принимаю выбор». 6-й год обучения	В течение года	Мудрецова Н.О.	

22.	Учебно-исследовательская деятельность обучающихся	В течение года. Защита – апрель.	Хургунова С.Я., директор	
Образовательная деятельность. Реализация программы взаимодействия с ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»				
23.	Проведение классных часов, родительских собраний с целью знакомства с ТИУ	В течение года	Рабочая группа	
24.	Профориентационное тестирование учащихся	В течение года	Педагог-психолог Мудрецова Н.О.	
25.	Дистанционные занятия в Индустриальном классе ТИУ. Подготовка обучающихся 10-11 классов по профильным предметам вуза с целью развития у учащихся ранней инженерной ментальности	В течение года	Мальцева Л.А., учитель физики и математики	
26.	Посещение Дней открытых дверей в ФГБОУ ВО «ТИУ», экскурсии в подразделения вуза и на предприятия, г.Тюмень	Март 2023г	Хургунова С.Я., директор Мальцева Л.А., учитель физики и математики	
27.	Организация работы по получению выпускниками Нефтегазкласса целевых направлений ПАО «Сургутнефтегаз» (с частичной оплатой стоимости обучения предприятием) для обучения в ФГБОУ ВО «ТИУ» по профильным специальностям	Апрель-июнь 2023 года	Голодюк В.И., зам. начальника НГДУ «Быстринскнефть» Хургунова С.Я., директор школы	
28.	Индивидуальное сопровождение абитуриентов в период приемной кампании: консультирование, помощь при подаче документов.	Июнь-июль 2023г	Хургунова С.Я., директор Акжолов А.А., директор Школы инженерного резерва ТИУ Чекрыгина Е.А., специалист Школы инженерного резерва	
Информационная, издательская деятельность				
29.	Обеспечение информационной	В течение года	Хургунова С.Я.	

	открытости инновационной деятельности (публикации в СМИ, в инстаграм-аккаунте)			
30.	Размещение нормативных документов по деятельности Нефтегазкласса на сайте школы, на сайте УОиМП	В течение года	Хургунова С.Я.	
31.	Информирование педагогической и родительской общественности о деятельности Нефтегазкласса	В течение года	Хургунова С.Я.	
Деятельность по организации взаимодействия и развитию партнерских отношений				
32.	Выезд обучающихся МКОУ «Карымкарская СОШ» на Рогожниковское месторождение с концертной программой ко Дню защитника Отечества	Февраль 2023г.	Хургунова С.Я., директор школы	
33.	Поддержание взаимодействия с ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет».	В течение года	Хургунова С.Я. Мальцева Л.А.	
Аналитическая деятельность				
34.	Анализ работы по проекту «Нефтегазкласс» в 1 полугодии 2022-2023 учебного года	Январь 2023г	Рабочая группа	
35.	Анализ работы по проекту «Нефтегазкласс» в 2022-2023 учебном году: успехи, проблемы, перспективы.	Июнь 2023г	Рабочая группа	